

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดทำ	กำหนด ส่งมอบงาน (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/ โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
34	ต.ค.58 - ก.ย.59	ค่าอาหารเสริม (นม)	สำนักปลัด	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษาศึกษา	531,820.00			กรณีพิเศษ	7	ขออนุมัติจัดทำ ตามความจำเป็น
35	ต.ค.58 - ก.ย.59	วัสดุสำนักงาน	กองช่าง	งานเคหะและชุมชน	30,000.00			ตกลงราคา	7	ขออนุมัติจัดทำ ตามความจำเป็น
36	ต.ค.58 - ก.ย.59	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	กองช่าง	งานเคหะและชุมชน	100,000.00			ตกลงราคา	7	ขออนุมัติจัดทำ ตามความจำเป็น
37	ต.ค.58 - ก.ย.59	วัสดุก่อสร้าง	กองช่าง	งานเคหะและชุมชน	200,000.00			ตกลงราคา	7	ขออนุมัติจัดทำ ตามความจำเป็น
38	ต.ค.58 - ก.ย.59	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	กองช่าง	งานเคหะและชุมชน	100,000.00			ตกลงราคา	7	ขออนุมัติจัดทำ ตามความจำเป็น
39	ต.ค.58 - ก.ย.59	วัสดุคอมพิวเตอร์	กองช่าง	งานเคหะและชุมชน	40,000.00			ตกลงราคา	7	ขออนุมัติจัดทำ ตามความจำเป็น
40	ต.ค.58 - ก.ย.59	ค่าครุภัณฑ์ ค่าจัดซื้อตู้เซฟ	ส่วนการคลัง	งานบริหารงานคลัง	18,000.00			ตกลงราคา	7	ขออนุมัติจัดทำ ตามความจำเป็น
41	ต.ค.58 - ก.ย.59	ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า	กองช่าง	งานเคหะและชุมชน	15,000.00			ตกลงราคา	7	ขออนุมัติจัดทำ ตามความจำเป็น
42	ต.ค.58 - ก.ย.59	ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้า	กองช่าง	งานเคหะและชุมชน	20,000.00			ตกลงราคา	7	ขออนุมัติจัดทำ ตามความจำเป็น
43	ต.ค.58 - ก.ย.59	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	กองช่าง	งานเคหะและชุมชน	300,000.00			ตกลงราคา	7	ขออนุมัติจัดทำ ตามความจำเป็น
44	เม.ย.58 - ก.ย.59	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศิริราชินทร์ หมู่ที่ 1	กองช่าง	งานไฟฟ้าถนน	340,000.00			พิเศษ	45	
45	เม.ย.58 - ก.ย.59	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาข้าว หมู่ที่ 2	กองช่าง	งานไฟฟ้าถนน	285,000.00			พิเศษ	45	
46	เม.ย.58 - ก.ย.59	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าไม้ หมู่ที่ 5	กองช่าง	งานไฟฟ้าถนน	136,000.00			พิเศษ	45	