

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบงาน (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/ โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
47	เม.ย.58 - ก.ย.59	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงแรมยาง หมู่ที่ 1	กองช่าง	งานไฟฟ้าถนน	232,000.00			พิเศษ	45	
48	เม.ย.58 - ก.ย.59	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังน้อย หมู่ที่ 2	กองช่าง	งานไฟฟ้าถนน	265,000.00			พิเศษ	45	
49	เม.ย.58 - ก.ย.59	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนเงาะ หมู่ที่ 3	กองช่าง	งานไฟฟ้าถนน	431,000.00			พิเศษ	45	
50	ต.ค.58 - ก.ย.59	งบกลาง สำรองจ่าย	สำนักปลัด	งบกลาง	558,000.00					ขออนุมัติจัดหา ตามความจำเป็น
51	ต.ค.58 - ก.ย.59	รายจ่ายอื่น ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง	สำนักปลัด	งานบริหารทั่วไป	20,000.00			ตกลงราคา	90	ขออนุมัติจัดหา ตามความจำเป็น